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1 Tramo en construcción 136,6 km 7,3% 

19 Tramos en Operación 1664,1 km 92,7% 

SE finalizada 



Avance general y fechas de entrada de líneas.  

Tramo Línea km  Fecha de Entrada 

1 Río Claro - Veladero 172,7 3 de diciembre de 2010 

2 Ticuantepe - Cañas 255,9 31 de diciembre de 2010 

3 Aguacapa - Ahuachapán 118,5 14 de marzo de 2011 

4 15 Sept - Agua Caliente 147 15 de julio de 2011 

5 Ahuachapán - Nejapa 89 15 de agosto de 2011 

6 San Buenaventura. - T43 12,5 31 de agosto de 2011 

7 Nejapa - 15 Sept. 85 31 de octubre de 2011 

8 Cañas – Parrita 159,2 10 de febrero de 2012 

9 Panaluya - San Buenaventura 216,1 30 de marzo de 2012 

10 Guate Norte - Panaluya 109,9 29 de junio de 2012 

11 Palmar Nte. - Río Claro 50,7 31 de agosto de 2012 

12 Agua Caliente - Sandino 182,9 19 de diciembre de 2012 

13 Sandino - Ticuantepe 64,7 19 de diciembre de 2012 

14 Parrita - Palmar Nte 136,6 1 de octubre de 2014 

  1799,9   



Avance general y detalles de la ejecución del 
proyecto.  

30/04/14 Cimentaciones  
Izado de  

Estructuras  

Tendido de  

Conductores  

Avance 

Global 

Línea 

   Total  Realiz.  %  Total  Realiz.  %  Total  Realiz.  %  %  

GTM 662 662 100,0% 662 662 100,0% 282,8 282,8 100,0% 100,0% 

SLV 736 736 100,0% 736 736 100,0% 286,0 286,0 100,0% 100,0% 

HND 727 727 100,0% 727 727 100,0% 275,0 275,1 100,0% 100,0% 

NIC 756 756 100,0% 756 756 100,0% 307,5 307,6 100,0% 100,0% 

CRI 1343 1314 97,8% 1343 1276 95,0% 498,9 465,6 93,3% 95,4% 

PAN 398 398 100,0% 398 398 100,0% 150,0 150,0 100,0% 100,0% 

TOTAL  4622 4593 99,4% 4622 4555 98,6% 1800,3 1766,9 98,1% 98,7% 



Avance general y detalles de la ejecución del 
proyecto.  

LOTE 1 
Torres  

Longitud 

(km)  
Cimentaciones  Montaje  Tendido  

Tramo  

1 Aguacapa – Front ES 231 99,5 231 100,0% 231 100,0% 99,5 100,0% 

2 Guatemala Norte - Panaluya 267 109,9 267 100,0% 267 100,0% 109,9 100,0% 

3 Panaluya – Front HO 164 73,4 164 100,0% 164 100,0% 73,4 100,0% 

Total Guatemala 662 282,8 662 100,0% 662 100,0% 281,8 100,0% 

4 Front GU - Ahuachapán 55 19,0 55 100,0% 55 100,0% 19,0 100,0% 

5 Ahuachapán - Nejapa 233 89,0 233 100,0% 233 100,0% 89,0 100,0% 

6 Nejapa – 15 de Septiembre 221 85,0 221 100,0% 221 100,0% 85,0 100,0% 

7 15 de Septiembre – Front HO 227 93,0 227 100,0% 227 100,0% 93,0 100,0% 

Total El Salvador  736 286,0 736 100,0% 736 100,0% 286,0 100,0% 

8 Front ES – Agua Caliente 138 53,97 138 100,0% 138 100,0% 53,97 100,0% 

9 Agua Caliente – Front NI 181 66,20 181 100,0% 181 100,0% 66,20 100,0% 

10 T43 (T) – San Buenaventura 41 12,53 41 100,0% 41 100,0% 12,53 100,0% 

11 San Buenaventura – Front GU 367 142,35 367 100,0% 367 100,0% 142,35 100,0% 

Total Honduras 727 275,05 727 100,0% 727 100,0% 275,05 100,0% 



Avance general y detalles de la ejecución del 
proyecto.  

LOTE 2 

Tramo  
Torres   (km)  Cimentaciones  Montaje  Tendido  

12 Front. Honduras - 

Sandino 
281 116,7 281 100,0% 281 100,0% 116,7 100,0% 

13 Sandino - Ticuantepe 162 64,7 162 100,0% 162 100,0% 64,7 100,0% 

14 Ticuantepe – Front CR 313 126,2 313 100,0% 313 100,0% 126,2 100,0% 

Total Nicaragua 756 307,5 756 100,0% 756 100,0% 307,6 100,0% 

15 Peñas Blancas - Cañas 373 129,7 373 100,0% 373 100,0% 129,7 100,0% 

16 Cañas - Parrita 442 159,2 442 100,0% 442 100,0% 159,2 100,0% 

17 Parrita-Palmar Norte 343 136,6 314 91,5% 276 80,5% 103,3 75,6% 

18 Palmar Norte - Río Claro 128 50,7 128 100,0% 128 100,0% 50,7 100,0% 

19 Río Claro - Paso 

Canoas 
57 22,7 57 100,0% 57 100,0% 22,7 100,0% 

Total Costa Rica 1343 498,9 1314 97,8% 1276 95,0% 465,6 93,3% 

20 Front. CR - Panamá 398 150,0 398 100,0% 398 100,0% 150,0 100,0% 

Total Panamá 398 150,0 398 100,0% 398 100,0% 150,0 100,0% 



Avance en la ejecución del tramo 17 en Costa Rica.  

Total del Tramo Avance Acumulado (unidades y %) 82,54% 

Torres Longitud (km) Cimentaciones Montaje Tendido (km) 

343 136,6 314 91,5% 276 80,5% 103,3 75,6% 

abr 2014 



Avance en la ejecución del tramo 17 en Costa Rica.  
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Detalles de operación del sistema de 
transmisión regional.  

• Índices de Calidad de Servicio acumulados 
que se obtuvieron en el año 2013 
comparado con el año 2012 

Indicadores de Calidad de 
Servicio  Línea SIEPAC 

Año 2012 Año 2013  

Indisponibilidad Programada 3,44 salidas / 100 km   4,68 salidas / 100 km 

81,31 horas / 100 km 57,35 horas / 100 km  

Indisponibilidad Forzada 7,65 salidas / 100 km 3,4  salidas / 100 km 

40,03horas / 100 km 5,97  horas / 100 km  

Índice de Disponibilidad 97,76% 99,14% 



Detalles de operación del sistema de 
transmisión regional.  

• Los indicadores muestran que se aumentaron el número de trabajos 
programados y se obtuvo como resultado una mejora en la calidad del 
servicio, mejorando la disponibilidad total de la línea  SIEPAC,  
encontrándose  dentro de las metas anuales. 

• En volumen de transacciones totales en el Mercado Regional según el 
EOR comparando los años   2012 y  2013  se tuvieron los siguientes 
resultados  

 

 

 

 

• Las transacciones han aumentado más del 100% en el MER 
beneficiando a la región. 

 

Resumen Histórico (MWh) 2013 2012 

Total Venta de Energía 690.390,4 313.924,3 

Total Compra de Energía 687.686,0 313.924,3 



Detalles de operación del sistema de 
transmisión regional.  

Fuente: EOR 
31/12/2013 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá

2012 148.852,9 78.686,3 1.079,0 3.325,2 23.412,3 58.568,6

2013 478.359,4 98.888,6 6.059,6 16.155,4 19.695,7 71.231,6
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Total de Venta Energía: 
2012:  313,924 GWh 
2013:  690,39 GWh 



Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá

2012 28,0 164.209,7 76.803,7 20.102,2 35.919,2 16.861,5

2013 0,0 382.091,5 116.893,5 51.904,6 61.548,9 75.247,6
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Detalles de operación del sistema de 
transmisión regional.  

Fuente: EOR 
31/12/2013 

Total de Compra Energía: 
2012:  313,924 GWh 
2013:  687,68 GWh 



Detalles de operación del sistema de 
transmisión regional.  

Resumen Histórico (MWh) Año 2014 Año 2013 Variación % 

Total Venta de Energía 374.102 120.116 211,4% 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá

2013 32.010,7 46.861,0 1.127,8 2.211,2 2.360,2 35.546,1

2014 223.027,4 121.838,2 2.487,9 26.749,3 0,0 0,0
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Volumen de transacciones acumuladas  al  primer trimestre del 2014 en el Mercado Regional 
según el EOR. 
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